# 令和７年度　工事請負等契約（変更契約）案件一覧　（契約金額の変更を伴うもの）

（令和8年7月31日現在）

| | 件名<br>【場所】 | 業種 | 当初契約日<br>変更契約日 | 当初工期<br>変更後工期 | 当初契約金額<br>変更後契約金額 | 業者名<br>【住所】 | 変更理由・概要等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **改良工事施第１号**<br>**新沼・上河戸線配水管布設工事**<br>【場所：東松島市矢本字新沼及び同字南浦地内】 | 水道施設工事 | 令和7年5月21日<br>令和7年7月30日 | 令和7年5月21日 ～ 令和7年7月31日<br>― | 9,980,300<br>12,771,000 | **㈲高信工業**<br>【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】 | 関連工事の計画変更に伴う配管工、開削土工及び仮設工の増のため |
| 2 | **改良工事施第３号**<br>**山崎馬鞍線配水管布設替工事**<br>【場所：石巻市中島字和泉沢畑二番及び同字大島山畑地内】 | 水道施設工事 | 令和7年5月21日<br>令和7年7月30日 | 令和7年5月21日 ～ 令和7年7月31日<br>― | 11,726,000<br>12,287,000 | **丸岩建設㈱**<br>【住所：石巻市蛇田字南経塚20番地の5】 | 既設埋設物を確認し、計画変更したことによる配管工及び開削土工の増のため |
| 3 | **改良工事建第６号**<br>**山崎河原線舗装復旧工事**<br>【場所：石巻市前谷地字新山崎前地内】 | 舗装工事 | 令和7年6月20日<br>令和7年8月5日 | 令和7年6月20日 ～ 令和7年8月5日<br>― | 4,022,153<br>4,237,200 | **㈱アイテック**<br>【住所：石巻市不動町二丁目6番5号】 | 詳細測量結果に基づく舗装工の増のため |
| 4 | **改良工事施第６号**<br>**門脇青葉東私道内給水管整備工事（その２）**<br>【場所：石巻市門脇字青葉東地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年10月9日 | 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月10日<br>― | 7,142,300<br>6,831,000 | **㈱奥田建設**<br>【住所：石巻市伊原津二丁目2番10号】 | 廃止の届出があったことによる給水管取付替工の減のため |
| 5 | **移設工事施第１号**<br>**北村笹目立二配水管仮設工事**<br>【場所：石巻市北村字笹目立二地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年10月30日 | 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月31日<br>― | 6,517,500<br>6,875,000 | **相沢工業㈱**<br>【住所：石巻市不動町二丁目16番17-10号】 | 関連工事の計画変更に伴う配管工の増のため |
| 6 | **改良工事施第８号**<br>**鹿又天王前配水管布設替工事**<br>【場所：石巻市鹿又字天王前地内】 | 水道施設工事 | 令和7年8月25日<br>令和7年10月30日 | 令和7年8月25日 ～ 令和7年10月30日<br>― | 2,765,400<br>2,596,000 | **㈲ハシユウ設備工業**<br>【住所：石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1】 | 既設配水管の土被りが想定より浅かったことによる開削土工及び配管工の減のため |
| 7 | **改良工事建第１１号**<br>**県道石巻河北線（大森）ほか配水管布設替工事**<br>【場所：石巻市大森字大土地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年11月14日 | 令和7年7月22日 ～ 令和7年11月20日<br>― | 31,853,800<br>31,042,000 | **㈱津田工業所**<br>【住所：東松島市赤井字星場270番地2】 | 関連工事の計画変更に伴う配管工の減のため |
| 8 | **令７総第１号**<br>**旧定川配水場施設解体工事**<br>【場所：石巻市前谷地字山崎山136番2】 | 土木一式工事 | 令和7年8月25日<br>令和7年11月14日 | 令和7年8月25日 ～ 令和7年11月20日<br>― | 6,369,000<br>7,381,000 | **㈱阿部設備**<br>【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】 | 掘削後に対象構造物が設計以上の大きさであったことによる解体工の増のため |
| 9 | **改良工事建第２５号**<br>**中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほか舗装復旧工事**<br>【場所：石巻市南中里四丁目地内】 | 舗装工事 | 令和7年10月23日<br>令和7年11月25日 | 令和7年10月23日 ～ 令和7年11月25日<br>令和7年10月23日 ～ 令和7年12月10日 | 2,288,000<br>2,984,300 | **㈲高信工業**<br>【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】 | 既設舗装の一部が想定より厚かったことによる舗装版破砕に係る舗装工の増のため |
| 10 | **改良工事建第１２号**<br>**国道１０８号（広渕）配水管布設替工事**<br>【場所：石巻市広渕字川羽沼一地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年10月10日<br>令和7年11月26日 | 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月10日<br>令和7年7月22日 ～ 令和7年11月28日<br>― | 12,980,190<br>―<br>13,618,190 | **㈱大晃組**<br>【住所：石巻市松並一丁目10番7号】 | 既設配水管の土被りが想定より深かったことによる開削土工及び仮設工の増のため |
| 11 | **改良工事建第１８号**<br>**真野内原配水管布設工事（その３）**<br>【場所：石巻市真野字内原ほか6字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年8月25日<br>令和7年12月8日 | 令和7年8月25日 ～ 令和7年12月10日<br>― | 31,218,000<br>32,516,000 | **㈱吉藤工業**<br>【住所：石巻市大原浜字町11番地】 | 既設配水管の土被りが想定より深かったことによる開削土工及び仮設工の増のため |
| 12 | **改良工事浄第８号**<br>**須江山浄水場法面復旧測量設計業務**<br>【場所：石巻市須江字関ノ入290番地】 | コンサル | 令和7年9月5日<br>令和7年12月23日 | 令和7年9月5日 ～ 令和8年1月15日<br>令和7年9月5日 ～ 令和8年3月13日 | 2,860,000<br>4,895,000 | **㈱オオバ東北支店**<br>【住所：仙台市青葉区一番町二丁目2番13号 仙建ビル】 | 業務期間中の豪雨により、新たに法面崩壊被害の拡大が生じたことに伴う測量及び詳細設計の増のため |
| 13 | **改良工事建第１４号**<br>**真野内原配水管布設工事（その１）**<br>【場所：石巻市真野字内原地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年12月24日 | 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月20日<br>― | 71,687,000<br>71,555,000 | **共栄設備㈱**<br>【住所：石巻市蛇田字新下沼3番地2】 | 関係機関との協議による計画変更に伴う配管工の減のため |
| 14 | **改良工事建第７号**<br>**泉町四丁目４号線ほか配水管布設替工事**<br>【場所：石巻市泉町四丁目地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年10月10日<br>令和7年12月24日 | 令和7年7月22日 ～ 令和7年11月20日<br>令和7年7月22日 ～ 令和8年1月15日<br>― | 35,765,400<br>―<br>35,618,000 | **高橋建工**<br>【住所：石巻市水沼字舘下59】 | 関係機関との協議による計画変更に伴う配管工の減のため |
| 15 | **改良工事建第２１号**<br>**浅井・上下堤線ほか配水管布設替工事**<br>【場所:浅井字上笠松ほか2字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年9月5日<br>令和7年12月26日 | 令和7年9月5日 ～ 令和8年2月10日<br>― | 39,428,500<br>39,210,700 | **㈱阿部設備**<br>【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】 | 既設埋設物を確認し、計画変更したことによる配管工の減のため |
| 16 | **水道施設耐震建第４号**<br>**山崎系配水管（前谷地櫓前）布設替工事（その３）**<br>【場所:石巻市前谷地字櫓前地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和8年1月14日 | 令和7年7月22日 ～ 令和8年1月20日<br>― | 58,176,800<br>59,378,000 | **㈱阿部設備**<br>【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】 | 建設発生土処理施設を変更したことによる開削土工の増のため |
| 17 | **改良工事建第１７号**<br>**真野内原配水管布設工事（その２）**<br>【場所:石巻市真野字内原及び同字内山地内】 | 水道施設工事 | 令和7年8月25日<br>令和8年1月16日 | 令和7年8月25日 ～ 令和8年3月10日<br>― | 89,991,000<br>92,796,000 | **㈱旭東**<br>【住所：石巻市桃生町牛田字舘前8番地4】 | 既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増のため |
| 18 | **修繕工事施第１６号**<br>**丸井戸閘門線ほか鉛給水管整備工事**<br>【場所:石巻市蛇田字新西境谷地ほか13字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年10月23日<br>令和8年1月20日 | 令和7年10月23日 ～ 令和8年1月20日<br>― | 7,673,600<br>7,777,000 | **㈲ハシユウ設備工業**<br>【住所：石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1】 | 調査掘削に伴う舗装版撤去工及び開削工の増のため |
| 19 | **改良工事建第８号**<br>**中屋敷浦屋敷境線ほか配水管布設替工事**<br>【場所:石巻市門脇字浦屋敷ほか2字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和8年1月22日 | 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月10日<br>令和7年7月22日 ～ 令和8年3月10日 | 93,280,000<br>98,505,000 | **㈱丸一建設**<br>【住所：東松島市小野字中央9番5】 | 既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増、湧水対策による仮設工の増及び交通誘導警備員の配置計画変更による安全費の増のため |
| 20 | **改良工事施第１６号**<br>**河北大森配水管布設替工事**<br>【場所:石巻市大森字田待井地内】 | 水道施設工事 | 令和7年10月23日<br>令和8年1月19日<br>令和8年1月30日 | 令和7年10月23日 ～ 令和8年1月20日<br>令和7年10月23日 ～ 令和8年2月10日<br>― | 12,149,500<br>―<br>12,573,000 | **㈲高信工業**<br>【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】 | 既設配水管の位置の相違により、新設管の法線を変更したことによる配管工の増のため |

# 令和７年度　工事請負等契約（変更契約）案件一覧　（契約金額の変更を伴うもの）

（令和8年7月31日現在）

| | 件名<br>【場所】 | 業種 | 当初契約日<br>変更契約日 | 当初工期<br>変更後工期 | 当初契約金額<br>変更後契約金額 | 業者名<br>【住所】 | 変更理由・概要等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **須江導水耐震化事業建第１５号**<br>**須江山系導水管布設工事（その９）**<br>【場所:石巻市須江字正太郎地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和8年2月2日 | 令和7年7月22日 ～ 令和8年3月27日<br>― | 158,840,000<br>156,882,000 | **㈱横山組**<br>【住所：石巻市三輪田字華土手上15番地1】 | 暗渠管φ700の撤去・再設置が不要となったことによる排水構造物工の減のため |
| 22 | **除却工事建第１号**<br>**旧蛇田浄水場解体撤去工事（その２）**<br>【場所:石巻市蛇田字新上沼82番地】 | 土木一式工事 | 令和7年6月20日<br>令和8年2月13日<br>令和8年6月24日<br>令和8年7月17日 | 令和7年6月20日 ～ 令和8年2月20日<br>令和7年6月20日 ～ 令和8年5月20日<br>令和7年6月20日 ～ 令和8年7月31日<br>― | 123,750,300<br>128,744,600<br>―<br>142,474,800 | **重吉興業㈱**<br>【住所：石巻市門脇字元明神10番地】 | 湧水対策による水替工の増及び有価物処理量が減少したことによる発生材処理工の増のため |
| 23 | **修繕工事施第２０号**<br>**井内３号線鉛給水管整備工事**<br>【場所:石巻市井内字井内ほか2字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年11月20日<br>令和8年2月20日 | 令和7年11月20日 ～ 令和8年2月20日<br>― | 6,908,000<br>6,710,000 | **相沢工業㈱**<br>【住所：石巻市不動町二丁目16番17-10号】 | 廃止届が提出された給水管取付替を減したため |
| 24 | **改良工事建第２３号**<br>**道下５９号線配水管布設工事（その１）**<br>【場所:東松島市大曲字西田ほか２字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年9月22日<br>令和7年12月24日<br>令和8年3月4日 | 令和7年9月22日 ～ 令和8年1月5日<br>令和7年9月22日 ～ 令和8年3月5日<br>― | 25,298,900<br>―<br>26,917,000 | **㈱橋本建設**<br>【住所：石巻市広渕字焼巻109番地の1】 | 既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増のため |
| 25 | **移設工事施第３号**<br>**鹿又新内田ほか消火栓移設工事**<br>【場所：石巻市鹿又字新内田及び和渕字笈入地内】 | 水道施設工事 | 令和7年11月20日<br>令和8年3月5日 | 令和7年11月20日 ～ 令和8年3月10日<br>― | 6,798,000<br>7,480,000 | **㈱大晃組**<br>【住所：石巻市松並一丁目10番7号】 | 設計時に想定していた既設配水管の配管形状が相違していたことによる配管工の増のため |
| 26 | **水道施設耐震建第９号**<br>**流留系送水管路測量業務**<br>【場所：石巻市井内字一番ほか３字地内】 | 測量 | 令和7年9月22日<br>令和8年1月16日<br>令和8年3月10日 | 令和7年9月22日 ～ 令和8年1月20日<br>令和7年9月22日 ～ 令和8年3月10日<br>令和7年9月22日 ～ 令和8年3月25日 | 25,190,000<br>―<br>22,407,000 | **㈱千葉測量技研**<br>【住所：石巻市清水町一丁目4番2号】 | 伐採樹木量の計量に基づく伐開工の減のため |
| 27 | **水道施設耐震建第５号**<br>**流留系送水管路更新詳細設計業務**<br>【場所：石巻市井内字一番ほか３字地内】 | コンサル | 令和7年8月6日<br>令和8年1月30日<br>令和8年3月18日 | 令和7年8月6日 ～ 令和8年1月30日<br>令和7年8月6日 ～ 令和8年3月25日<br>令和7年8月6日 ～ 令和8年5月15日 | 21,490,700<br>―<br>19,789,000 | **㈱日本水工コンサルタント宮城営業所**<br>【住所：石巻市美園3丁目10番14号】 | 水路横過方法の検討結果に基づく推進詳細設計の減のため |
| 28 | **改良工事建第１０号**<br>**赤井南新町（推進）詳細設計業務**<br>【場所：東松島市赤井字南新町及び大曲字堰北地内】 | コンサル | 令和7年7月3日<br>令和8年3月10日 | 令和7年7月3日 ～ 令和8年3月10日<br>令和7年7月3日 ～ 令和8年6月30日 | 20,532,600<br>23,111,000 | **新日本設計㈱東北支社仙台事務所**<br>【住所：仙台市青葉区一番町三丁目3番16号】 | 推進管（さや管）の耐震性に係る設計の増のため |
| 29 | **水道施設耐震建第７号**<br>**流留系送水管（不動町二丁目）布設替工事（その１）**<br>【場所:石巻市不動町二丁目地内】 | 水道施設工事 | 令和7年8月25日<br>令和8年2月27日<br>令和8年3月30日<br>令和8年7月6日 | 令和7年8月25日 ～ 令和8年3月10日<br>令和7年8月25日 ～ 令和8年3月31日<br>令和7年8月25日 ～ 令和8年7月10日<br>令和7年8月25日 ～ 令和8年7月10日 | 89,404,700<br>―<br>117,766,000<br>121,055,000 | **㈱横山組**<br>【住所：石巻市三輪田字華土手上15番地1】 | 湧水対策による仮設工の増及び既設舗装の一部が想定より厚かったことによる舗装版撤去工の増のため |
| 30 | **水道施設耐震建第３号**<br>**湊・流留系送・配水管（蛇田字下沼）布設替工事（その１）**<br>【場所：石巻市蛇田字新下沼ほか２字地内】 | 水道施設工事 | 令和7年7月22日<br>令和7年11月18日<br>令和8年5月14日 | 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月27日<br>令和7年7月22日 ～ 令和8年5月29日<br>― | 209,132,000<br>―<br>209,440,000 | **㈱佐藤設備**<br>【住所：石巻市飯野字内吉野10】 | 既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増及び舗装本復旧の増のため |
| 31 | **水道施設耐震建第１３号**<br>**山崎系配水管（須江糠塚）布設替工事（その４）**<br>【場所:石巻市須江字糠塚ほか２字地内】 | 水道施設工事 | 令和8年3月25日<br>令和8年5月27日 | 令和8年3月25日 ～ 令和8年12月10日<br>― | 56,914,000<br>57,761,000 | **㈱吉藤工業**<br>【住所：石巻市大原浜字町11番地】 | 旧労務単価適用により契約締結した工事を新労務単価へ変更したことによる労務費の増のため |
| 32 | **改良工事建第３４号**<br>**石巻工業港矢本線舗装復旧工事**<br>【場所:東松島市大曲字西田及び同字新沼地内】 | 舗装工事 | 令和8年3月25日<br>令和8年6月1日 | 令和8年3月25日 ～ 令和8年6月5日<br>― | 5,470,850<br>5,544,000 | **絆興業㈱**<br>【住所：石巻市新館二丁目6番4号】 | 旧労務単価適用により契約締結した工事を新労務単価へ変更したことによる労務費の増のため |
| 33 | **改良工事建第３３号**<br>**川前四番３５号線配水管布設工事**<br>【場所:東松島市赤井字川前四番地内】 | 水道施設工事 | 令和8年3月25日<br>令和8年6月1日<br>令和8年7月9日 | 令和8年3月25日 ～ 令和8年7月10日<br>―<br>― | 16,877,300<br>17,237,000<br>17,831,000 | **㈱横山組**<br>【住所：石巻市三輪田字華土手上15番地1】 | 建設発生土処理施設を変更したことによる発生土処理工の増及び既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増のため |
| 34 | **改良工事建第３１号**<br>**大島６号線ほか舗装復旧工事**<br>【場所:東松島市大塩字大島及び同字大島沖下地内】 | 舗装工事 | 令和8年2月20日<br>令和8年4月10日<br>令和8年6月4日 | 令和8年2月20日 ～ 令和8年5月29日<br>令和8年2月20日 ～ 令和8年6月30日<br>― | 15,885,232<br>―<br>15,493,500 | **㈱ミヤケン**<br>【住所：石巻市渡波字新千刈140番地】 | 詳細測量結果に基づく舗装工の減のため |
| 35 | **改良工事建第３２号**<br>**新下沼１号線ほか配水管布設替工事**<br>【場所:石巻市蛇田字新下沼地内】 | 水道施設工事 | 令和8年2月20日<br>令和8年7月28日 | 令和8年2月20日 ～ 令和8年7月31日<br>― | 38,146,900<br>38,511,000 | **㈱橋本建設**<br>【住所：石巻市広渕字焼巻109番地の1】 | 交通誘導警備員の配置計画変更による安全費の増のため |