
（令和8年5月31日現在）
当初契約日 当初契約金額

変更契約日 変更後契約金額

令和7年5月21日 令和7年5月21日 ～ 令和7年7月31日 9,980,300

令和7年7月30日 ― 12,771,000

令和7年5月21日 令和7年5月21日 ～ 令和7年7月31日 11,726,000

令和7年7月30日 ― 12,287,000

令和7年6月20日 令和7年6月20日 ～ 令和7年8月5日 4,022,153

令和7年8月5日 ― 4,237,200

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月10日 7,142,300

令和7年10月9日 ― 6,831,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月31日 6,517,500

令和7年10月30日 ― 6,875,000

令和7年8月25日 令和7年8月25日 ～ 令和7年10月30日 2,765,400

令和7年10月30日 ― 2,596,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和7年11月20日 31,853,800

令和7年11月14日 ― 31,042,000

令和7年8月25日 令和7年8月25日 ～ 令和7年11月20日 6,369,000

令和7年11月14日 ― 7,381,000

令和7年10月23日 令和7年10月23日 ～ 令和7年11月25日 2,288,000

令和7年11月25日 令和7年10月23日 ～ 令和7年12月10日 2,984,300

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和7年10月10日 12,980,190

令和7年10月10日 令和7年7月22日 ～ 令和7年11月28日 －

令和7年11月26日 ― 13,618,190

令和7年8月25日 令和7年8月25日 ～ 令和7年12月10日 31,218,000

令和7年12月8日 ― 32,516,000

令和7年9月5日 令和7年9月5日 ～ 令和8年1月15日 2,860,000

令和7年12月23日 令和7年9月5日 ～ 令和8年3月13日 4,895,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月20日 71,687,000

令和7年12月24日 ― 71,555,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和7年11月20日 35,765,400

令和7年10月10日 令和7年7月22日 ～ 令和8年1月15日 －

令和7年12月24日 ― 35,618,000

令和7年9月5日 令和7年9月5日 ～ 令和8年2月10日 39,428,500

令和7年12月26日 ― 39,210,700

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年1月20日 58,176,800

令和8年1月14日 ― 59,378,000

令和7年8月25日 令和7年8月25日 ～ 令和8年3月10日 89,991,000

令和8年1月16日 ― 92,796,000

令和7年10月23日 令和7年10月23日 ～ 令和8年1月20日 7,673,600

令和8年1月20日 ― 7,777,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月10日 93,280,000

令和8年1月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年3月10日 98,505,000

令和7年10月23日 令和7年10月23日 ～ 令和8年1月20日 12,149,500

令和8年1月19日 令和7年10月23日 ～ 令和8年2月10日 －

令和8年1月30日 ― 12,573,000

18
 修繕工事施第１６号
 丸井戸閘門線ほか鉛給水管整備工事
　【場所:石巻市蛇田字新西境谷地ほか13字地内】

水道施設工事  ㈲ハシユウ設備工業
【住所：石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1】

調査掘削に伴う舗装版撤去工及び開削工の増のため

既設配水管の位置の相違により、新設管の法線を変更した
ことによる配管工の増のため

17
 改良工事建第１７号
 真野内原配水管布設工事（その２）
　【場所:石巻市真野字内原及び同字内山地内】

水道施設工事  ㈱旭東
【住所：石巻市桃生町牛田字舘前8番地4】

既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増の
ため

関係機関との協議による計画変更に伴う配管工の減のため

19
 改良工事建第８号
 中屋敷浦屋敷境線ほか配水管布設替工事
　【場所:石巻市門脇字浦屋敷ほか2字地内】

水道施設工事  ㈱丸一建設
【住所：東松島市小野字中央9番5】

既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増、
湧水対策による仮設工の増及び交通誘導警備員の配置計画
変更による安全費の増のため

既設埋設物を確認し、計画変更したことによる配管工の減
のため

 ㈱オオバ東北支店
【住所：仙台市青葉区一番町二丁目2番13号
  仙建ビル】

業務期間中の豪雨により、新たに法面崩壊被害の拡大が生
じたことに伴う測量及び詳細設計の増のため

 共栄設備㈱
【住所：石巻市蛇田字新下沼3番地2】

関係機関との協議による計画変更に伴う配管工の減のため

 髙橋建工
【住所：石巻市水沼字舘下59】

16
 水道施設耐震建第４号
 山崎系配水管（前谷地櫓前）布設替工事（その３）
 【場所:石巻市前谷地字櫓前地内】

水道施設工事  ㈱阿部設備
【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】

建設発生土処理施設を変更したことによる開削土工の増の
ため

水道施設工事  ㈱阿部設備
【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】

変更理由・概要等
当初工期

変更後工期

関連工事の計画変更に伴う配管工、開削土工及び仮設工の
増のため

既設埋設物を確認し、計画変更したことによる配管工及び
開削土工の増のため

詳細測量結果に基づく舗装工の増のため

既設配水管の土被りが想定より深かったことによる開削土
工及び仮設工の増のため

関連工事の計画変更に伴う配管工の増のため

廃止の届出があったことによる給水管取付替工の減のため

1

件名
【場所】

業種
業者名

【住所】

 改良工事施第１号
 新沼・上河戸線配水管布設工事
【場所：東松島市矢本字新沼及び同字南浦地内】

水道施設工事  ㈲高信工業
【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】

3
 改良工事建第６号
 山崎河原線舗装復旧工事
【場所：石巻市前谷地字新山崎前地内】

舗装工事  ㈱アイテック
【住所：石巻市不動町二丁目6番5号】

2
 改良工事施第３号
 山崎馬鞍線配水管布設替工事
【場所：石巻市中島字和泉沢畑二番及び同字大島山畑地内】

水道施設工事  丸岩建設㈱
【住所：石巻市蛇田字南経塚20番地の5】

4
 改良工事施第６号
 門脇青葉東私道内給水管整備工事（その２）
【場所：石巻市門脇字青葉東地内】

水道施設工事  ㈱奥田建設
【住所：石巻市伊原津二丁目2番10号】

5
 移設工事施第１号
 北村笹目立二配水管仮設工事
【場所：石巻市北村字笹目立二地内】

水道施設工事  相沢工業㈱
【住所：石巻市不動町二丁目16番17-10号】

10
 改良工事建第１２号
 国道１０８号（広渕）配水管布設替工事
【場所：石巻市広渕字川羽沼一地内】

水道施設工事  ㈱大晃組
【住所：石巻市松並一丁目10番7号】

舗装工事  ㈲高信工業
【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】

8
 令７総第１号
 旧定川配水場施設解体工事
【場所：石巻市前谷地字山崎山136番2】

土木一式工事  ㈱阿部設備
【住所：石巻市駅前北通り1丁目7番25号】

12
 改良工事浄第８号
 須江山浄水場法面復旧測量設計業務
　【場所：石巻市須江字関ノ入290番地】

コンサル

13
 改良工事建第１４号
 真野内原配水管布設工事（その１）
　【場所：石巻市真野字内原地内】

水道施設工事

14
 改良工事建第７号
 泉町四丁目４号線ほか配水管布設替工事
　【場所：石巻市泉町四丁目地内】

水道施設工事

既設配水管の土被りが想定より浅かったことによる開削土
工及び配管工の減のため

掘削後に対象構造物が設計以上の大きさであったことによ
る解体工の増のため

9
 改良工事建第２５号
 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほか舗装復旧工事
【場所：石巻市南中里四丁目地内】

11
 改良工事建第１８号
 真野内原配水管布設工事（その３）
【場所：石巻市真野字内原ほか6字地内】

水道施設工事  ㈱吉藤工業
【住所：石巻市大原浜字町11番地】

7
 改良工事建第１１号
 県道石巻河北線（大森）ほか配水管布設替工事
【場所：石巻市大森字大土地内】

水道施設工事  ㈱津田工業所
【住所：東松島市赤井字星場270番地2】

6
 改良工事施第８号
 鹿又天王前配水管布設替工事
【場所：石巻市鹿又字天王前地内】

水道施設工事  ㈲ハシユウ設備工業
【住所：石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1】

令和７年度　工事請負等契約（変更契約）案件一覧 （契約金額の変更を伴うもの）

20
 改良工事施第１６号
 河北大森配水管布設替工事
  【場所:石巻市大森字田待井地内】

関連工事の計画変更に伴う配管工の減のため

水道施設工事  ㈲高信工業
【住所：石巻市中浦一丁目1番19号】

15
 改良工事建第２１号
 浅井・上下堤線ほか配水管布設替工事
　【場所:浅井字上笠松ほか2字地内】

既設舗装の一部が想定より厚かったことによる舗装版破砕
に係る舗装工の増のため

既設配水管の土被りが想定より深かったことによる開削土
工及び仮設工の増のため



（令和8年5月31日現在）
当初契約日 当初契約金額

変更契約日 変更後契約金額
変更理由・概要等

当初工期

変更後工期

件名
【場所】

業種
業者名

【住所】

令和７年度　工事請負等契約（変更契約）案件一覧 （契約金額の変更を伴うもの）

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年3月27日 158,840,000

令和8年2月2日 ― 156,882,000

令和7年6月20日 令和7年6月20日 ～ 令和8年2月20日 123,750,300

令和8年2月13日 令和7年6月20日 ～ 令和8年5月20日 128,744,600

令和7年11月20日 令和7年11月20日 ～ 令和8年2月20日 6,908,000

令和8年2月20日 ― 6,710,000

令和7年9月22日 令和7年9月22日 ～ 令和8年1月5日 25,298,900

令和7年12月24日 令和7年9月22日 ～ 令和8年3月5日 －

令和8年3月4日 ― 26,917,000

令和7年11月20日 令和7年11月20日 ～ 令和8年3月10日 6,798,000

令和8年3月5日 ― 7,480,000

令和7年9月22日 令和7年9月22日 ～ 令和8年1月20日 25,190,000

令和8年1月16日 令和7年9月22日 ～ 令和8年3月10日 －

令和8年3月10日 令和7年9月22日 ～ 令和8年3月25日 22,407,000

令和7年8月6日 令和7年8月6日 ～ 令和8年1月30日 21,490,700

令和8年1月30日 令和7年8月6日 ～ 令和8年3月25日 －

令和8年3月18日 令和7年8月6日 ～ 令和8年5月15日 19,789,000

令和7年7月3日 令和7年7月3日 ～ 令和8年3月10日 20,532,600

令和8年3月10日 令和7年7月3日 ～ 令和8年6月30日 23,111,000

令和7年8月25日 令和7年8月25日 ～ 令和8年3月10日 89,404,700

令和8年2月27日 令和7年8月25日 ～ 令和8年3月31日 －

令和8年3月30日 令和7年8月25日 ～ 令和8年7月10日 117,766,000

令和7年7月22日 令和7年7月22日 ～ 令和8年2月27日 209,132,000

令和7年11月18日 令和7年7月22日 令和8年5月29日 －

令和8年5月14日 令和7年7月22日 ～ 令和8年5月29日 209,440,000

令和8年3月25日 令和8年3月25日 ～ 令和8年12月10日 56,914,000

令和8年5月27日 令和8年3月25日 ～ 令和8年12月10日 57,761,000

31
 水道施設耐震建第１３号山崎系配水管（須江糠塚）
布設替工事（その４）
　【場所:石巻市須江字糠塚ほか２字地内】

水道施設工事  ㈱吉藤工業
【住所：石巻市大原浜字町11番地】

旧労務単価適用により契約締結した工事を新労務単価へ変
更したことによる労務費の増のため

21
 須江導水耐震化事業建第１５号
 須江山系導水管布設工事（その９）
　【場所:石巻市須江字正太郎地内】

水道施設工事  ㈱横山組
【住所：石巻市三輪田字華土手上15番地1】

暗渠管φ700の撤去・再設置が不要となったことによる排
水構造物工の減のため

22
 除却工事建第１号
 旧蛇田浄水場解体撤去工事（その２）
　【場所:石巻市蛇田字新上沼82番地】

土木一式工事  重吉興業㈱
【住所：石巻市門脇字元明神10番地】

撤去する屋根材から石綿成分が検出されたことによる石綿
（屋根材）撤去に係る撤去工の増のため

23
 修繕工事施第２０号
 井内３号線鉛給水管整備工事
　【場所:石巻市井内字井内ほか2字地内】

水道施設工事  相沢工業㈱
【住所：石巻市不動町二丁目16番17-10号】

廃止届が提出された給水管取付替を減したため

26
 水道施設耐震建第９号
 流留系送水管路測量業務
【場所：石巻市井内字一番ほか３字地内】

測量  ㈱千葉測量技研
【住所：石巻市清水町一丁目4番2号】

伐採樹木量の計量に基づく伐開工の減のため

24
 改良工事建第２３号
 道下５９号線配水管布設工事（その１）
　【場所:東松島市大曲字西田ほか２字地内】

水道施設工事  ㈱橋本建設
【住所：石巻市広渕字焼巻109番地の1】

既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増の
ため

25
 移設工事施第３号
 鹿又新内田ほか消火栓移設工事
【場所：石巻市鹿又字新内田及び和渕字笈入地内】

水道施設工事  ㈱大晃組
【住所：石巻市松並一丁目10番7号】

設計時に想定していた既設配水管の配管形状が相違してい
たことによる配管工の増のため

30

 水道施設耐震建第３号
 湊・流留系送・配水管（蛇田字下沼）布設替工事
（その１）
　【場所：石巻市蛇田字新下沼ほか２字地内】

水道施設工事  ㈱佐藤設備
【住所：石巻市飯野字内吉野10】

既設埋設物を確認し計画変更したことによる配管工の増及
び舗装本復旧の増のため

27
 水道施設耐震建第５号
 流留系送水管路更新詳細設計業務
【場所：石巻市井内字一番ほか３字地内】

コンサル  ㈱日本水工コンサルタント宮城営業所
【住所：石巻市美薗3丁目10番14号】

水路横過方法の検討結果に基づく推進詳細設計の減のため

29
 水道施設耐震建第７号
 流留系送水管（不動町二丁目）布設替工事（その１）
　【場所:石巻市不動町二丁目地内】

水道施設工事  ㈱横山組
【住所：石巻市三輪田字華土手上15番地1】

関係機関との協議による計画変更に伴う配管工の増のため

28
 改良工事建第１０号
 赤井南新町（推進）詳細設計業務
【場所：東松島市赤井字南新町及び大曲字堰北地内】

コンサル  新日本設計㈱東北支社仙台事務所
【住所：仙台市青葉区一番町三丁目3番16号】

推進管（さや管）の耐震性に係る設計の増のため


